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1 JOHDANTO 
Tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti, josta on kerrottu tässä opinnäytetyössä, 
toteutettiin Sarus Oy -nimisessä yrityksessä.  
Yrityksen kasvaessa lisääntyi myös yrityksessä olevien sisäisten tiedostojen 
määrä. Eteen tuli ongelmia asiakas- ja muiden tietojen käsittelemisessä. Tällöin 
yritys tarvitsi helppokäyttöisen tietojärjestelmän, jonka avulla se pystyisi mah-
dollisimman tehokkaasti hallitsemaan ja ohjaamaan toimintaansa. Yrityksessä 
oli päätetty ottaa käyttöön Visma Severa tietojärjestelmä. Tietojärjestelmän teh-
tävänä oli parantaa yritysten sisäistä kommunikaatiota ja helpottaa tiedon jaka-
mista työntekijöiden välillä. 
Opinnäytetyössä kuvataan Visma Severan käyttöönottoprojektin eri vaiheet, 
tavoitteiden määrittelemisestä testikäyttöön saakka. Lisäksi työssä kuvataan 
sähköisen asiakasrekisterin rakentamista ottaen huomioon eri asiakassegmen-
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2 KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIN TAVOITTEET 
Sarus Oy tarjoaa asiantuntijapalveluja sekä apua kansainvälistymisprosessin eri 
vaiheisiin yrityksille, jotka hakevat kasvua Venäjältä ja muista IVY- maista. Pal-
veluja tarjotaan koulutuksesta, konsultoinnista, markkinaselvityksistä aina kau-
pan tekoon asti. Salon ja Jyväskylän toimiston lisäksi yrityksellä on asiantuntijat 
Tampereella, Helsingissä sekä Venäjällä, Kazakstanissa ja Ukrainassa. Yritys 
on perustettu vuonna 2007 ja tämän hetkisen henkilöstön määrä on 10 henki-
löä.  
Sarus Oy:ssä päätettiin ottaa käyttöön Visma Severa toiminnanohjausjärjestel-
mä, jonka avulla pystytään hallitsemaan asiakasprojekteja, dokumentaatiota, 
työaikakirjauksia, laskutusta ja asiakasrekisteriä. Tällöin yrityksen hankittiin 
Visma Severa – toiminnanohjausjärjestelmä. Visma Severa on pilvipalvelu, jon-
ka käyttö ei vaadi ohjelmistoasennuksia tai laitehankintoja. Käyttöön riittää ta-
vallinen www-selain ja yritys voi antaa käyttöoikeuden myös kumppaneilleen ja 
asiakkailleen. Palvelu sisältää automaattisesti tuotepäivitykset, ylläpidon sekä 
varmuuskopiot. Severa on perustettu vuonna 2004 ja vuonna 2010 se liittyi 
osaksi Visma- konsernia (Visma 2012). 
2.1 Käyttöönottoprojekti yleisesti 
Tietojärjestelmän käyttöönotolla yleensä tarkoitetaan uuden tietojärjestelmän 
käytön aloittamista tai vanhan järjestelmän toimintojen siirtämistä korvaavalle 
järjestelmälle (Hannonen 2006, 7). Tietojärjestelmiä on olemassa paljon ja 
suunniteltaessa käyttöönottoprosessia, yritys pystyy valitsemaan tarpeisiinsa 
parhaiten sopivan. Käyttöönottoprosessi täytyy kuitenkin suunnitella huolellisesti 
ja siihen on varattava riittävästi aikaa, jotta prosessissa onnistutaan. Myös lop-
putulos, eli kuinka nopeasti ja tehokkaasti uuden tietojärjestelmän käyttö voi-
daan aloittaa, riippuu siitä miten hyvin käyttöönottoprosessi on suunniteltu. 
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Käyttöönottoprosessi koostuu eri vaiheista, jossa tietyt tehtävät edeltävät toisia 
tehtäviä. 
2.2 Projektin tavoitteet 
Aiemmin Sarus Oy:ssä kaikki asiakasrekisteritiedot olivat joko monissa eri Ex-
cel-taulukoissa tai paperiversioina asiakasmapeissa. Organisaatiossa koettiin 
kuitenkin suuria ongelmia asiakastietojen käsittelemisessä. Asiakasrekisterin 
koko oli suuri ja tarvittavien tietojen haku vei paljon aikaa.  
Tavoitteena oli myös suunnitella asiakassegmentointia ja rakentaa uusi sähköi-
nen asiakasrekisteri ottaen huomion eri asiakassegmentit. Samalla uuden jär-
jestelmän tuli parantaa yrityksen sisäistä kommunikaatiota ja helpottaa tiedon 
jakamista työntekijöiden välillä. Sen jälkeen kun asiakasrekisteri oli saatu val-
miiksi, kaikki Excel-taulukoissa olevat asiakasrekisterit piti siirtää Severaan.   
Yrityksen tavoitteena oli myös reaaliaikaisten raportointien saanti. Yrityksen 
toiminnan kannalta on tärkeä saada reaaliaikaisia raportteja koskien asiakas- ja 
projektihallintaa, liikevaihtoa, myyntiä, laskutusta, työaikakirjauksia ja resursoin-
tia. Käyttöönottoprojektin aikana piti testata miten raportointityökalu toimi ja mi-
ten saadaan Visma Severasta tarvittavat reaaliaikaiset raportit. 
Yksi tärkeä tavoite oli työntekijöiden työajanseuranta. Projektin aikana piti tutkia 
miten Visma Severassa oleva työaikakirjaukset - työkalua pystytään tehokkaasti 
hyödyntämään. Jotta työajanseuranta olisi mahdollisimman tarkkaa ja kattavaa, 
tavoitteena oli suunnitella töiden jakamista eri työlajeihin. Tarkka ja säännöllinen 
työajanseuranta parantaa taas yritystoiminnan kannattavuuden seuraamista.  
Lisäksi koko käyttöönottoprojektin tavoite oli muiden Visma Severan työkalujen 
monipuolinen käytön aloittaminen, esimerkiksi projektihallinta-työkalu, johon 
sisältyy projektien suunnittelu ja projektien seuranta. 
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2.3 Käyttöönoton tehtävät 
Yrityksessä oli päätetty, että jatkossa Visma Severaa käyttävät kaikki yritykses-
sä työskentelevät työntekijät. Jotta tietojärjestelmä saadaan toimimaan yrityk-
sen tavoitteen mukaisesti, sitä tulee ylläpitää jatkuvasti ja tehdä siihen tarvitta-
vat muutokset. Lisäksi piti ottaa huomioon, että työntekijät kuuluvat eri käyttäjä-
ryhmiin ja määrittää käyttöoikeudet sen mukaan. Näin varmistetaan, että aino-
astaan tietojärjestelmän pääkäyttäjillä on oikeus muuttaa tai muokata tietojärjes-
telmän asetuksia. Jokaisilla käyttäjäryhmillä tulee olemaan oma niin sanottu 
roolikohtainen työpöytä, johon tallennetaan tärkeimmät raportit. 
Suunniteltaessa asiakasrekisteriä piti ottaa huomion eri asiakassegmentit. Pe-
rustietojen lisäksi asiakasrekisteri pitää sisältää vähintään seuraavat asiakas-
tiedot: asiakkuuden tyyppi ja asiakkuustaso, toimiala, asiakkaan kiinnostukset 
sekä toimialueellinen jako. 
2.4 Käyttöönottoprojektin vaiheet 
Suunnitelman mukaan käyttöönottoprojekti oli jaettu kahden vaiheeseen. En-
simmäisen vaiheen tehtävänä oli selvittää käyttöönotolle asennetut tavoitteet ja 
tehtävät, perehtyä Visma Severan toimintaan ja suunnitella asiakasrekisteri. 
Jotta kokonaiskuva olisi mahdollisimman kattava, kootaan kaikki tietojärjestel-
mälle asetetut tavoitteet ja vaatimukset eri sidosryhmiltä. Projektin sidosryhmät 
ovat esimerkiksi yrityksen johto, tietojärjestelmän käyttöönottoprosessin toteut-
taja ja muut työntekijät, jotka jatkossa tulevat käyttämään kyseistä tietojärjes-
telmää. Tässä vaiheessa laaditaan myös käyttöönoton tehtävälista.  
Kaikista käyttöönoton tavoitteista ja tehtävistä oli tehty kirjallinen dokumentti. 
Dokumentin ensimmäisessä versiossa oli kuvattu päätavoitteet ja tehtävät ja 
sen jälkeen sinne oli lisätty myös muut tehtävät, jotka pidin tärkeänä käyttöönot-
toprojektin tavoitteiden saavuttamisessa. Kyseinen dokumentti helpotti projektin 
kokonaiskuvan hahmottamista. Dokumentin pohjalla oli laadittu projektin aika-
taulutus.  
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Seuraava tärkeä tehtävä, joka kuului myös projektin ensimmäiseen vaiheeseen, 
oli perehtyminen. Tämän projektin alkaessa tietojärjestelmä oli jo hankittu yri-
tykselle ja tietojärjestelmän toimintaan perehtyminen alkoi heti. Tässä vaihees-
sa suunnitellaan myös asiakasrekisterin rakennetta ja sisältöä. Tähän kuului 
asiakasrekisteriin tulevien asiakasryhmien ja asiakkaiden toimialaluokkien valin-
taa. 
Käyttöönoton toiseen vaiheeseen kuuluu tavoitteiden ja tehtävien toteutus. En-
simmäisessä vaiheessa suunniteltu asiakasrekisteri rakennetaan Visma Seve-
raan. Yrityksessä olevat asiakastiedostot lisätään uuteen asiakasrekisteriin. Ex-
cel – taulukoissa olevat asiakastiedostot on mahdollista siirtää Visma Severaan 
CSV- muodossa. Muut Visma Severassa olevat tiedot päivitetään uusien lisäyk-
sien mukaan. 
Toiseen vaiheeseen kuului myös käyttäjien ja ylläpitäjien kouluttaminen. Koulu-
tuksia oli useita ja niitä pidettiin usein Visma Severaan tehtyjen muutoksien jäl-
keen. Tällöin käyttäjät pystyvät nopeasti aloittamaan työskentelyn tehtyjen muu-
toksien mukaan ja ottamaan uudet työkalut mahdollisimman nopeasti käyttöön. 
Käyttöönottoprojektin loppupuolella Visma Severa tavoitteiden mukaan tehokas-
ti käytössä Sarus Oy:ssä. Tietojärjestelmän ylläpitovaihe jatkuu koko tietojärjes-
telmän elinkaaren ajan, myös käyttöönottoprojektin jälkeen. 
2.5 Aikataulutus 
Suunnitelman mukaan käyttöönottoprojekti oli jaettu kahteen eri vaiheeseen. 
Ensimmäiseen vaiheeseen kuului Visma Severan toimintaan perehtyminen, 
asiakasrekisterin suunnittelu ja työlajien suunnittelu. Ensimmäiselle vaiheelle oli 
varattu noin puolitoista kuukautta aikaa, josta kaksi viikkoa oli varattu perehty-
miseen ja käyttökoulutukseen. 
Toiseen vaiheeseen suunnitelman mukaan oli varattu noin kaksi kuukautta ai-
kaa. Tämän vaiheen aikana tavoitteena oli käyttäjäryhmien lisääminen ja asia-
kasrekisterin lisääminen Visma Severaan. Excel-taulukoissa olevat asiakastie-
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dostot piti siirtää uuteen asiakasrekisteriin. Tähän vaiheeseen kuului myös mui-
den yrityksen toiminnassa merkittävien tietojärjestelmän työkalujen testikäyttö.  
Projektin alkaessa Visma Severa oli jo osittain käytössä ja suunnitelman mu-
kaan käyttöönottoprojektin loppuvaiheessa piti olla jo tehokkaasti käytössä yri-
tyksessä. Tästä syystä käyttöönottoprojektille asennettu aikataulu oli aika tiivis.  
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3 KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIN ENSIMMÄINEN VAIHE 
Analysoin projektille asetetut tavoitteet ja tehtävät ja sen perustella laadin tehtä-
välistan. Tehtävälista oli ruutupaperille kirjoitettu dokumentti, jossa oli kuvattu 
päätehtävät, josta piti lähteä liikkeelle. Koska Visma Severa oli jo hankittu yri-
tykselle, käyttöönottoprosessi piti suunnitella niin, että tietojärjestelmän tehokas 
käyttö alkaisi mahdollisimman nopeasti. Osittain tietojärjestelmä oli jo käytössä, 
esimerkiksi laskutuksessa. Kaikki yrityksen myyntilaskutus tapahtui jo Visma 
Severan kautta. 
3.1 Tietojärjestelmän käyttöön perehtyminen 
Koska Severa oli jo hankittu, käyttöönottoprosessi alkoi heti tietojärjestelmän 
toimintaan perehtymisellä. Visma Severa oli kuitenkin minulle uusi ja tuntema-
ton tietojärjestelmä. Sain yritykseltä perusopastuksen tietojärjestelmän toimin-
nasta, mutta tarkempia tietoja ja muuta informaatiota piti hakea ja tutkia itse. 
Opastus sisälsi lähinnä tietoa siitä, mitä mahdollisuuksia Visma Severa tarjoaa 
käyttäjille: esim. asiakasrekisterin ja projektien luonti, raporttien teko ja laskutus. 
Perehdyttämiseen kuului myös käyttöönottokoulutus verkossa, jonka järjesti 
tietojärjestelmän toimittaja. 
Osallistuin myös erilaisiin Visma Severan järjestämiin webinaareihin. Webinaari 
on verkossa järjestettävä seminaari. Webinaareja oli järjestetty eri aihealueista. 
Osa tarjottavista webinaareista oli tallennettu YouToubeen, joten niitä pystyi 
tarvittaessa käymään uudestaan läpi. 
Perehtymiseen meni noin kaksi viikkoa aikaa ja sen jälkeen jatkoin työskentelyä 
Visma Severalla jo melko itsenäisesti. Seuraavaksi aloitin asiakasrekisterin 
suunnittelun. 
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3.2 Asiakasrekisterin suunnittelu 
Suunniteltaessa asiakasrekisteriä piti ottaa huomion eri asiakassegmentit. Yri-
tysmarkkinoilla kriteereinä voivat olla esimerkiksi toimiala, toimipaikkojen sijainti, 
liikevaihto, osto motiivit, asenteet ja päätöksentekoprosessi. Asiakassuhdekri-
teerit voivat olla esimerkiksi ostomäärä, ostotiheys ja asiakaskannattavuus 
(Bergström & Leppänen 2009, 154). Näiden kriteerien mukaan suunnitellaan 
asiakassegmentointia. Segmentoinnilla tarkoitetaan epäyhtenäisten markkinoi-
den jakamista toisistaan erottuviin ostajaryhmiin. Näistä ryhmistä yritys valitsee 
kohderyhmät, joille se suunnittelee ja toteuttaa markkinointiohjelmia, asiakkuu-
denhoito- ja viestintätoimenpiteet. 
Koska jatkossa asiakasrekisteriä käyttävät kaikki yrityksen työntekijät, mielestä-
ni oli tärkeä kerätä muiden työntekijöiden kriteeriehdotukset. Sen jälkeen kun 
olin kerännyt kaikki kriteeriehdotukset, niiden perusteella yhteisessä palaverissa 
päätettiin mitkä asiakasryhmät lisätään Visma Severaan (Liite1 Asiakas-
ryhmät).  Yksi asiakas voi kuulua samaan aikaan eri asiakasryhmiin.  
Asiakkaiden toimialat päätettiin määritellä tilastokeskuksen toimialaluokituksen 
mukaan. Pääluokat, tasot ja luokkien määritelmät otettiin tilastokeskuksen net-
tisivuilta. Yrityksessä päätettiin ensin ottaa käyttöön vain pääluokat, mutta myö-
hemmin lisättiin vielä luokkien tasot (Liite 2 Toimialaluokitukset). Näin päätettiin 
käyttöönottoprojektin toisessa vaiheessa, sen jälkeen kun testasin useita käyttö-
tapauksia. Testaustapauksien perusteella todettiin, että pääluokat evät aina rii-
tä. Esimerkiksi silloin, kun haetaan rekisteristä jonkun yrityksen tietoa, ja haku-
kriteereinä on yrityksen toimiala. Pääluokkiin voi kuulua useita tasoja, esimer-
kiksi teollisuus pääluokka sisältää 24 tasoa. 
Yritysjohdon tärkeä tavoite oli saada työntekijöiden työajanseuranta ajan tasal-
le. Koska yritys myy palveluita eikä konkreetisia tuotteita, joskus on vaikea seu-
rata työntekijöiden tehtyjä työtunteja ja päätellä olivatko kyseiset työtunnit tuot-
tavia yritykselle vai ei-tuottavia. Tämän ongelman ratkaisemiseksi yrityksessä 
päätettiin jakaa kaikki työt eri työlajeihin. Työlajit ovat työtyyppejä, jotka voivat 
olla tuottavia tai ei-tuottavia. Kaikki työt, jotka merkitään tietojärjestelmään tuot-
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taviksi työksi, voidaan laskuttaa asiakkaalta. Kaikki sisäiset työt, esimerkiksi 
oma markkinointi tai oma koulutus ovat ei-tuottavia töitä, koska niitä ei voida 
laskuttaa asiakkaalta (Liite 3 Työaikakirjaukset).  
Yrityksen työntekijät tekevät työaikakirjaukset päivittäin. Tehtäessä tuntikirjauk-
set täyttyy ottaa huomioon muuttamia tärkeitä asioita (kuva 1). Valitaan oikea 
päivämäärä, eli päivä, jolloin työ on tehty. Sen jälkeen valitaan asiakas, kenelle 
kyseinen työ on tehty. Seuraavaksi avautuvasta valikoista valitaan oikea työlaji 
ja tehdyt työtunnit. Lopuksi lisätään kuvaukset. 
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4 KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIN TOINEN VAIHE 
Ensimmäisen vaiheen tavoitteet ja tehtävät saatiin valmiiksi ja sen jälkeen aloi-
tin toisen vaiheen toteuttamisen. 
4.1 Käyttöoikeustasot 
Yksi käyttöönoton tehtävistä oli, että käyttäjät jaetaan eri käyttäjäryhmiin. Seve-
raan lisättiin kolme eri käyttäjäryhmää, Severassa puhutaan käyttöoikeustasos-
ta. Käyttöoikeustasot ovat pääkäyttäjä, konsultti ja projektikoordinaattori. Käyt-
töoikeustasoilla voidaan hallita sitä, mitä eri käyttäjäryhmät saavat nähdä ja 
tehdä järjestelmässä. Muutos käyttöoikeustasoon vaikuttaa kaikkiin niihin käyt-
täjiin, jotka on yhdistetty kyseiseen tasoon. Pääkäyttäjänä olen määrittänyt, mitä 
oikeuksia annetaan kullekin tasolle. 
Pääkäyttäjällä on täydelliset oikeudet Visma Severaan. Käytännössä se tarkoit-
taa sitä, että käyttäjällä on lisäys-, poistamis-, luku- sekä muokkausoikeus asia-
kas- sekä yhteyshenkilötietoihin. Hänellä on oikeus tarkastella, muokata sekä 
hyväksyä kaikkien työntekijöiden työtunteja sekä kuluja ja tarkastella kaikkien 
käyttäjien työsopimuksia. Ainoastaan pääkäyttäjällä on pääsyoikeus Visma Se-
veran asetuksiin sekä oikeus muokata yritysasetuksia. 
Projektikoordinaattorilla on myös laajat oikeudet Visma Severaan. Hänellä on 
lisäys-, poistamis-, luku- sekä muokkausoikeus asiakas- sekä yhteyshenkilötie-
toihin. Projektikoordinaattori erottuu pääkäyttäjästä siinä, että hänellä ei ole oi-
keutta tarkastella ja muokata muiden Visma Severan käyttäjien tietoja. Hänellä 
ei ole myöskään oikeutta päästä Visma Severan asetuksiin. 
Konsulttikäyttäjällä on lisäys-, luku- sekä muokkausoikeus, mutta ei ole poista-
misoikeutta asiakas- sekä yhteyshenkilötietoihin. Konsulttikäyttäjällä ei ole oike-
utta tarkastella ja muokata muiden käyttäjien tietoja eikä pääsyä Visma Severan 
asetuksiin. 
16 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Svetlana Efimenkova 
4.2 Asiakasrekisteri 
Aloitin rekisterin rakentamisen lisäämällä Visma Severaan uusia asiakasryhmiä. 
Kuvassa 2 on esitetty asiakasryhmien lisääminen asiakasrekisteriin. Yrityksen 
yhteisessä palaverissa päätettiin, mitkä asiakasryhmät täytyy olla asiakasrekis-
terissä. Näitä ryhmiä ovat asiakkaan kiinnostuksen aste, asiakkuuden tyyppi, 
asiakkuustaso, lähde, projektiasiakkaat. Myöhemmin asiakasryhmiin lisättiin 
vielä ELY – toimialue (Liite 1 Asiakasryhmät). 
 
 
Kuva 2. Asiakasryhmien lisääminen Visma Severaan. 
 
Visma Severassa oletuksena asiakkaat ryhmitellään asiakkuuden tyypin ja asi-
akkuustason mukaan. Lisää pää- ja alaryhmiä voidaan luoda itse. Jos halutaan 
poistaa joku pääasiakasryhmä, täytyy ensin poistaa sen alla olevat alaryhmät. 
Alaryhmään kuuluvat asiakkaat voidaan muuttaa toiseen alaryhmään avautu-
vasta ikkunasta. 
Asiakkaiden toimialat päätettiin määritellä tilastokeskuksen toimialaluokituksen 
mukaan. Pääluokat, tasot ja luokkien määritelmät löytyvät tilastokeskuksen net-
tisivuilla (Tilastokeskus, 2011). Kun lisätään uutta asiakasta Visma Severaan, 
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hänelle valitaan toimiala toimialaluettelosta, jossa kaikki aktiiviset toimialat ovat 
näkyvissä pudotusvalikossa. 
Sen jälkeen kun asiakasrekisterin asetukset oli määritelty, piti siirtää kaikki ole-
massa olevat asiakastiedot Visma Severaan. Ne asiakastiedot, jotka olivat jo 
Severassa, piti päivittää uusien asetuksien mukaan. Muut Excel-taulukoissa 
olevat asiakastiedot piti siirtää tietojärjestelmään. Visma Severaan on mahdol-
lista lisätä asiakastietoja CSV- tiedostolla. CSV- tiedoston tulee noudattaa tie-
tynlaista muotoilua, esimerkiksi kentät täytyy olla oikeassa järjestyksessä, ei 
saa olla välilyöntejä tai muita epäkelpoja merkkejä sähköposti- tai www-
osoitteissa. Muokkaamiseen käyvät esimerkiksi Microsoft Excel, Open Office 
Calc ja Apple Numbers ohjelmat. Tein Excel - taulukkopohjan, johon voidaan 
lisätä asiakastiedot ja sen jälkeen tiedosto tallennetaan CSV- muotoon (Liite 4 
Excel-taulukkopohja). CSV- muotoon tallennettu tiedosto ladataan Visma Seve-
raan. Se on mahdollistaa Asiakastietojen sisäänluku - nimisen toiminnon avulla, 
joka esitetty kuvassa 3. CSV- muotoon tallennettu tiedosto ladataan Visma Se-
veraan painamalla Selaa – painiketta. 
 
 
Kuva 3. Asiakastietojen lataaminen CSV- tiedostona. 
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4.3 Raportointi 
Visma Severassa raportteja voidaan luoda rajaton määrä ja niitä voidaan edel-
leen muokata sekä jakaa yrityksen muille työntekijöille. Raporttien tiedot ovat 
käyttäjien valittavissa ja ne voidaan muodostaa haluttujen rajauskriteerien pe-
rusteella. Kaikki raportit voidaan ladata tarvittaessa Exceliin jatkokäsittelyä var-
ten. Raportit voidaan myös lisätä raporttigalleriaan, josta ne ovat aina helposti 
haettavissa. Raportille annetaan nimi ja se tallennetaan raporttigallerian. Ra-
porttien jakaminen muiden Visma Severan käyttäjien kanssa onnistuu valitse-
malla raportin tallennusmuodoksi jaettu raportti. 
Tärkeimmät raportit voidaan tallentaa henkilökohtaisille aloitussivuille, joista ne 
ovat aina reaaliaikaisesti tarkasteltavissa. Visma Severassa henkilökohtaista 
aloitussivua kutsutaan kotisivuksi. Käyttäjät voivat luoda omia kotisivuja tehtävi-
ensä mukaan. Kotisivuja saa luoda useita. Kotisivuille valitaan yleensä raportte-
ja, joita tarvitaan jokapäiväisissä työtehtävissä. Kuvassa 4 on esitetty raportti-
galleria, josta valitaan raportit kotisivuille. 
 
 
Kuva 4. Sisällön lisääminen henkilökohtaiselle kotisivulle. 
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4.4 Visma Severan käyttö yrityksessä 
Sarus Oy:n tavoitteena on, että jatkossa kaikki yrityksen työntekijät käyttävät 
Visma Severaa. Koko käyttöönottoprojektin aikana tietojärjestelmä oli osittain 
käytössä yrityksessä. Käyttöönottoprojektin toisen vaiheen tavoitteena oli Visma 
Severan tehokas käytön aloittaminen mahdollisimman nopeasti testikäytön jäl-
keen. Tietojärjestelmän käyttöönottoprojektiin kuului myös muiden työntekijöi-
den kouluttaminen ja ohjaaminen.  
Sen jälkeen kun rakensin asiakasrekisterin Visma Severaan ja olin testannut 
sen toiminnan, muiden käyttäjien piti aloittaa asiakasrekisterin käyttöä. Jotta 
käyttäjät osaisivat käyttää asiakasrekisteriä oikealla tavalla, yrityksessä pidettiin 
Visma Severa- koulutuspalaveria. Jotkut käyttökoulutukset pidettiin Skypessa, 
se mahdollisti eri kaupungeissa työskentelevien työntekijöiden osallistumisen 
koulutukseen.  
Aloittaessaan työskentelyn Sarus Oy:ssa kaikki uudet työntekijät saavat Visma 
Severa käyttökoulutusta. Koulutan työntekijät heidän työkuvastaan riippuen 
Visma Severan yleiskäyttöön. Saruksessa pyritään järjestämään käyttökoulutus 
mahdollisimman nopeasti töiden alkamisesta, jotta työntekijä pystyy työskente-
lemään tietojärjestelmän kanssa. Yrityksen toiminnan kannalta on tärkeää, että 
kaikki tiedot syötetään tietojärjestelmään oikealla tavalla. On tärkeää, että esi-
merkiksi projektijohtajat lisäävät asiakasprojektit ja projekteihin liittyvät asiat 
järjestelmään alusta asti oikealla tavalla. Kaikkien työntekijöiden on osattava 
tärkeimmät asiat Visma Severan käytöstä. Näitä asioita ovat uusien asiakkaiden 
lisääminen, projektien luominen ja merkkaaminen oikealla tavalla. Myös projek-
tin johtajan on muistettava päivittää asiakastiedot, jos ne ovat muuttuneet. Jo-
kaisen työntekijän täyttyy muistaa tehdä työaikakirjaukset päivittäin. Merkittäes-
sä tehdyt työtunnit valitaan asiakas, eli kenelle työt oli tehty ja oikea työlaji.  
Opastan muita työntekijöitä Visma Severan käytössä tarvittaessa puhelimessa 
ja Skypessa. Yhtenä tiedonvälityskanavana yrityksessä käytettään myös Drop-
box- palvelua. Lisäsin Dropboxiin Severa- nimisen kansion, johon tallennan 
Visma Severa koskevat käyttöohjeet. Nain ohjeet ovat kaikkien työntekijöiden 
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käytössä, joten niitä pystyy tarvittaessa käymään uudestaan läpi. (Liite 5 Visma 
Severa - käyttöohjeet).  Lisäsin Severa- kansioon myös asiakasryhmittelyä kos-
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5 KÄYTTÖÖNOTON LOPPUTULOKSIEN ARVIOINTIA 
Visma Severa on tehokkaasti käytössä yrityksessä ja yritysjohdon palautteen 
perusteella voin sanoa, että tietojärjestelmään käyttöönottoprojekti onnistui hy-
vin. Projektin päättyessä kaikki projektille asetetut tavoitteet on saavutettu. Yri-
tyksen kannalta toiminnan hallitseminen parantunut ja liiketoiminnan kannatta-
vuuden seuraaminen helpottunut. Täytyy muistaa, että tietojärjestelmä vaatii 
säännöllistä tietojen päivitystä, jotta tietojärjestelmästä pystytään saamaan oi-
keaa ja ajan tasalla olevaa informaatiota. Se miten hyvin yrityksessä pystytään 
jatkossa hyödyntämään Visma Severan tarjoamat mahdollisuudet, vaatii, että 
kaikki käyttäjät oman työn osalta osaavat ja muistavat käyttää tietojärjestelmää 
oikein. Esimerkiksi kaikkien projektijohtajien täytyy muistaa päivittää asiakastie-
dot, jos ne ovat muuttuneet ja työntekijöiden pitää osata syöttää kaikki tehdyt 
työtunnit oikealla tavalla. 
Severan pääkäyttäjänä voin sanoa että Severa on selkeä ja looginen tietojärjes-
telmä. Sitä oli mielenkiintoista tutkia ja opiskella.  Webinaari on hyvä tapa pe-
rehtyä tietojärjestelmän toimintaan ja myös seurata tulevia muutoksia.  Visma 
Severa kehittyy jatkuvasti ja toiminnan parannuksia olen huomannut jo käyt-
töönottoprojektin aikana. Esimerkkinä resursointityökalua, jonka olemme otta-
neet käyttöön vastaa projektin päätyttyä. Resurssien varauksilla voidaan määri-
tellä millaisella työkuormalla ja aikajaksolla henkilö tekee jotakin tehtävää. Va-
rauksia voidaan lisätä joko tunneissa tai prosenteissa. Yksi yrityksen tavoitteista 
oli parantaa asiakasprojektien hallitsemisen parantaminen ja kyseinen työkalu 
on yksi keino siihen. Projektin alkuvaiheessa resursointityökalua ei ollut vielä 
niin hyvin kehitetty joten yrityksessä päätettiin ottaa se käyttöön myöhemmin. 
Projektin aikana eräässä vaiheessa jouduin tekemään tuplatyötä. Kun Severa 
oli ollut vähän aikaa käytössä, niin todettiin että tarvitaan yksi asiakasryhmä 
lisää. Myös toimialaluokitukset oli muutettava. Se johtui siitä, että olisi pitänyt 
varata enemmän aikaa ensimmäisen vaiheessa jotta suunnitteluun olisi ollut 
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enemmän aikaa. Toisaalta muutokset tehtiin todellisten tapauksien perusteella. 
Niitä tapauksia ei välttämättä olisi pystynyt etukäteen ennakoimaan. 
Kaiken kaikkiaan projekti oli mielenkiintoinen ja haastava, mutta samalla palkit-
seva. Koimme yhdessä onnistumisen riemua, kun uudet asiat saatiin järjestel-
mässä toimimaan toivotulla tavalla.  
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ELY- toimialue (Toimipaikkatiedot ELY- keskuksen mukaan http://www.ely-
keskus.fi/fi/Sivut/default.aspx) 
- Etelä-Pohjanmaan ELY 
- Etelä-Savon ELY 
- Hämeen ELY 
- Kaakkois-Suomen ELY 
- Kainuun ELY 
- Keski-Suomen ELY 
- Lapin ELY 
- Pirkanmaan ELY 
- Pohjanmaan ELY 
- Pohjois-Karjalan ELY 
- Pohjois-Pohjanmaan ELY 
- Pohjois-Savon ELY 
- Satakunnan ELY 
- Uudenmaan ELY 
- Varsinais-Suomen ELY 
Lähde 
- Itse löydetty kontakti 
- Ostettu rekisteri 
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Toimialaluokitukset 
(Toimialaluokitukset Tilastokeskuksen mukaan 
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/910-2008/index.html) 
Pääluokat (pääluokista tarkemmille tasoille ja luokkien määritelmiin). 
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous  
Tähän pääluokkaan kuuluu kasvi- ja eläinkunnan tuotteiden hyödyntäminen; 
viljelykasvien viljely, kotieläinten kasvatus, puunkorjuu sekä muiden, tilalta tai 
luonnollisesta elinympäristöstään peräisin olevien kasvien tai eläinten hyödyn-
täminen. 
- 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut  
- 02 Metsätalous ja puunkorjuu  
- 03 Kalastus ja vesiviljely 
B Kaivostoiminta ja louhinta  
Kaivostoimintaan ja louhintaan kuuluu luonnossa kiinteinä (kivihiili ja malmit), 
nestemäisinä (raakaöljy) tai kaasuina (maakaasu) esiintyvien mineraalien kaivu, 
louhinta ja pumppaus. Otto voi tapahtua maanalaisesta louhoksesta, avo-
louhoksesta, kaasu- tai öljylähteestä tai meren pohjasta. 
- 05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu  
- 06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto  
- 07 Metallimalmien louhinta  
- 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta  
- 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 
C Teollisuus  
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Tähän kuuluu materiaalien, aineiden ja komponenttien mekaaninen, kemiallinen 
tai biologinen muuntaminen uusiksi tuotteiksi. Valmistusprosesseissa tarvittavat 
materiaalit, aineet, tai komponentit saadaan alkutuotannosta (maa-, metsä- ja 
kalatalous, kaivostoiminta tai louhinta) tai teollisesti valmistetuista välituotteista.  
- 10 Elintarvikkeiden valmistus  
- 11 Juomien valmistus  
- 12 Tupakkatuotteiden valmistus  
- 13 Tekstiilien valmistus  
- 14 Vaatteiden valmistus  
- 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus  
- 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); 
olki- ja punontatuotteiden valmistus  
- 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus  
- 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen  
- 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus  
- 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus  
- 21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus  
- 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus  
- 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus  
- 24 Metallien jalostus  
- 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)  
- 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus  
- 27 Sähkölaitteiden valmistus 
- 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus  
- 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus  
- 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus  
- 31 Huonekalujen valmistus  
- 32 Muu valmistus  
- 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 
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Tähän kuuluvat sähkön, kaasun ja lämmön ja vastaavien kiinteän verkoston tai 
putkiston kautta jaeltavien energiahyödykkeiden tuotantoon, jakeluun ja kaup-
paan liittyvät toiminnot. Tähän kuuluvat myös tilojen jäähdytykseen käytettävän 
ilman ja veden tuotanto ja jakelu (kaukojäähdytys). 
- 35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puh-
taanapito  
Tähän pääluokkaan kuuluvat jätehuoltoon liittyvät toiminnat, kuten jätteiden ke-
rääminen, käsittely ja loppusijoitus sekä jäteveden käsittely. Tähän pääluokkaan 
kuuluvat myös vesihuoltoon liittyvät toiminnat, joita hoitavat usein samat toimijat 
kuin jätevesihuoltoa. 
- 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu  
- 37 Viemäri- ja jätevesihuolto  
- 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys  
- 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut 
F Rakentaminen  
Tähän pääluokkaan kuuluu yleinen rakentaminen sekä erikoisalarakentaminen 
talonrakennuksen ja maa- ja vesirakennuksen osalta sekä rakennustoimintaan 
liittyvä asennus- ja viimeistelytyö sekä rakennuttaminen ja kiinteistöjalostustoi-
minta. Toiminta voi luonteeltaan olla uudisrakentamista, perusparannusta, kor-
jausrakentamista sekä muutos-, laajennus- tai kunnostustyötä. 
- 41 Talonrakentaminen  
- 42 Maa- ja vesirakentaminen  
- 43 Erikoistunut rakennustoiminta 
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus  
Tähän pääluokkaan kuuluu kaikenlaisten tavaroiden tukku- ja vähittäiskauppa 
sekä tavaroiden myyntiin liittyvät palvelut. Myynnin yhteydessä tavaroiden omi-
naisuuksia ei muuteta. 
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- 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä 
korjaus  
- 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)  
- 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 
H Kuljetus ja varastointi  
Tähän pääluokkaan kuuluu kotimaisten talousyksiköiden harjoittama henkilö- ja 
tavaraliikenne rautateitse, maanteitse, vesiteitse ja ilmateitse talousyksiköiden 
itse omistamilla tai ulkomailta suomalaisen talousyksikön käyttöön rahdatuilla tai 
vuokratuilla liikennevälineillä. Pääluokkaan kuuluu myös putkikuljetus ja kuljet-
tamiseen liittyvät tukitoiminnot, kuten terminaali- ja pysäköintipalvelut, lastinkä-
sittely ja varastointi sekä kuljetusvälineiden vuokraus kuljettajan kanssa ja posti- 
ja kuriiritoiminnot. 
- 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus  
- 50 Vesiliikenne  
- 51 Ilmaliikenne  
- 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta  
- 53 Posti- ja kuriiritoiminta 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta  
Tähän kuuluu lyhytaikaisen majoituksen tarjoaminen matkailijoille ja muille vie-
railijoille sekä välittömästi nautittavaksi tarkoitettujen valmiiden aterioiden ja 
juomien tarjonta sekä ateriapalvelut. Tuotettavien oheispalvelujen määrä ja laa-
tu voivat vaihdella paljon. 
- 55 Majoitus  
- 56 Ravitsemistoiminta 
J Informaatio ja viestintä  
Tähän pääluokkaan kuuluvat tieto- ja kulttuurituotteiden valmistus ja jakelu, näi-
den tuotteiden sekä tiedon ja viestien siirto ja jakelu, tietotekninen palvelutoi-
minta, tietojen käsittely ja muu tietopalvelutoiminta. Mainosajan tai -tilan myymi-
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nen suoraan joukkotiedotusvälineen tai mainospaikan omistajan (esim. kustan-
taja) toimesta tms. luokitellaan myös tähän toimialaan. 
- 58 Kustannustoiminta  
- 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin 
kustantaminen  
- 60 Radio- ja televisiotoiminta  
- 61 Televiestintä  
- 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta  
- 63 Tietopalvelutoiminta 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta  
Tähän pääluokkaan kuuluu rahoitus-, vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkerahas-
tointitoiminta sekä rahoituspalveluja avustava toiminta. Tähän kuuluu myös va-
rojen hallinnointi, kuten hallintayhtiöiden toiminta sekä säätiöiden, rahastojen ja 
vastaavien rahoitusyksiköiden toiminta. 
- 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)  
- 65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen 
sosiaalivakuutus)  
- 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 
L Kiinteistöalan toiminta  
Tähän pääluokkaan kuuluu kiinteistöjen myynti tai osto, kiinteistöjen vuokraus 
sekä muut kiinteistöpalvelut, kuten kiinteistöjen arviointi.  
- 68 Kiinteistöalan toiminta  
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta  
Tähän pääluokkaan kuuluvat sellaiset ammatillisesti, tieteellisesti ja teknisesti 
erikoistuneet toiminnat, jotka vaativat korkeatasoista osaamista, ja joiden kautta 
palvelujen käyttäjille voidaan välittää erikoistunutta tietämystä ja taitoja. 
- 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut  
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- 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi  
- 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi  
- 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen  
- 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus  
- 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle  
- 75 Eläinlääkintäpalvelut 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta  
Tähän pääluokkaan kuuluu liike-elämän yleisiä rutiiniluonteisia ja useimmiten 
lyhytkestoisia tukipalveluita. Nämä palvelut eroavat pääluokkaan M sisältyvistä 
palveluista siinä, että tukipalveluiden pääasiallisena tehtävänä ei ole erikoistie-
tämyksen jakaminen. 
- 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta  
- 78 Työllistämistoiminta  
- 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut  
- 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut  
- 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito  
- 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 
Tähän pääluokkaan kuuluu julkishallinnon organisaatioiden toiminta (valtio, 
kunnat ja kuntainliitot): lakien ja asetusten säätäminen ja niiden juridinen tulkin-
ta, hallinnon ohjelmien johtaminen, verotus ja muu julkinen talous, elinkeinojen 
valvonta, maanpuolustus, poliisitoimi, maahanmuuttopalvelut, ulkoasiainhallinto 
ja muu yleinen hallinto. Tähän pääluokkaan kuuluu myös pakollinen sosiaaliva-
kuutustoiminta. 
- 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 
P Koulutus  
Tämä pääluokka sisältää koulutuksen kaikilla koulutusasteilla ja kaikkia ammat-
teja varten. Pääluokka sisältää sekä julkisen että yksityisen koulutuksen.  
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- 85 Koulutus 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut  
Tämä pääluokka sisältää sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen. Tähän 
pääluokkaan kuuluvia palveluja tuottavat sekä julkisen että yksityisen sektorin 
yksiköt. 
- 86 Terveyspalvelut  
- 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut  
- 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 
R Taiteet, viihde ja virkistys  
Tähän pääluokkaan kuuluu erilaisia kulttuuri-, viihde- ja virkistyspalveluja, kuten 
musiikki- ja teatteriesityksiä, museotoimintaa, vedonlyöntiä, urheilua ja muuta 
virkistystoimintaa. 
- 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta  
- 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta  
- 92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut  
- 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 
S Muu palvelutoiminta  
Tähän kuuluu järjestötoiminta ja joukko muualle luokittelemattomia henkilökoh-
taisia palveluja. Tähän kuuluu myös henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden 
korjaus sekä tietokoneiden ja viestintävälineiden korjaus ja huolto (riippumatta 
siitä käytetäänkö niitä työpaikoilla tai kotitalouksissa). 
- 94 Järjestöjen toiminta  
- 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus  
- 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tava-
roiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön  
- 97 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina   
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- 98 Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottami-
seksi omaan käyttöön  
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta  
- 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta  
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Työaikakirjauksien lisääminen Visma Severaan. 
 
  
Liite 4 (1) 




Liite 4 (2) 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Svetlana Efimenkova 
 
  
Liite 5 (1) 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Svetlana Efimenkova 
Visma Severa - käyttöohjeet 
Esimerkki Visma Severa – käyttöohjeista, joita tehtiin PowerPointilla.  
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